


"Утверждаю"

Гл. инженер ООО УК ЖКХ «Гвардейская»



Р.М. Баганов

"СОГЛАСОВАНО"

Гл. инженер АО "Казэнерго"



Ю.Н. Никоноров

"СОГЛАСОВАНО"

Гл. инженер ЗАО "Кулонэнергомаш"

КАЗЭНЕРГО

ИНН 1659143468

В.С. Касач

ПЛАН-ГРАФИК

ОПРЕССОВКИ И ГИДРОПНЕВМОПРОМЫВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ ООО УК ЖКХ «ГВАРДЕЙСКАЯ» НА 2018 ГОД


№	Адрес		Промывка	Опрессовка	Поставщик
<b>ООО РЭУ "Гвардейская-2"</b>					
1	А.КУТУЯ	33	10.05.18	11.05.18	АО "Казэнерго"
2	А.КУТУЯ	37	14.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
3	А.КУТУЯ	39	16.05.18	17.05.18	АО "Казэнерго"
4	А.КУТУЯ(Бойлер)	48	16.05.18	17.05.18	АО "Казэнерго"
5	А.КУТУЯ	54	18.05.18	19.05.18	АО "Казэнерго"
6	А.КУТУЯ	70	18.05.18	19.05.18	АО "Казэнерго"
7	А.КУТУЯ	72	22.05.18	23.05.18	АО "Казэнерго"
8	А.КУТУЯ	82	24.05.18	25.05.18	АО "Казэнерго"
9	А.КУТУЯ	88	28.05.18	29.05.18	АО "Казэнерго"
10	А.КУТУЯ	104	28.05.18	29.05.18	АО "Казэнерго"
11	А.КУТУЯ (Бойлер)	48а	30.05.18	31.05.18	АО "Казэнерго"
12	А.КУТУЯ	68/1	30.05.18	31.05.18	АО "Казэнерго"
13	А.КУТУЯ	68/2	01.06.18	04.06.18	АО "Казэнерго"
14	А.КУТУЯ(Бойлер)	86а	05.06.18	06.06.18	ЗАО"Кулонэнергомаш"
15	ВОЛОЧАЕВСКАЯ	1	05.06.18	06.06.18	АО "Казэнерго"
16	Гастелло( Бойлер)	18	07.06.18	08.06.18	АО "Казэнерго"
17	Гастелло( Бойлер)	20	07.06.18	08.06.18	АО "Казэнерго"
18	Гвардейская	3	11.06.18	13.06.18	АО "Казэнерго"
19	Гвардейская	5	11.06.18	13.06.18	АО "Казэнерго"
20	Гвардейская	7	14.06.18	15.06.18	АО "Казэнерго"
21	Гвардейская	11	14.06.18	15.06.18	АО "Казэнерго"
22	Гвардейская	1/24	14.06.18	15.06.18	АО "Казэнерго"
23	Гвардейская(бойлер)	35	14.06.18	15.06.18	АО "Казэнерго"
24	Гвардейская	35а	18.06.18	19.06.18	АО "Казэнерго"
25	Гвардейская	9	18.06.18	19.06.18	АО "Казэнерго"
26	Гвардейская	9а	18.06.18	19.06.18	АО "Казэнерго"
27	Курская	3	20.06.18	21.06.18	АО "Казэнерго"
28	Курская	4	22.06.18	25.06.18	АО "Казэнерго"
29	Курская	6	26.06.18	27.06.18	АО "Казэнерго"
30	Макаренко	6	26.06.18	27.06.18	АО "Казэнерго"
31	Н.Исанбета	55	кап.ремонт	кап.ремонт	АО "Казэнерго"
32	Н.Исанбета	57	28.06.18	29.06.18	АО "Казэнерго"
33	П.Лумумбы	32	30.06.18	02.07.18	АО "Казэнерго"
34	П.Лумумбы	34	30.06.18	02.07.18	АО "Казэнерго"
35	П.Лумумбы	36	30.06.18	02.07.18	АО "Казэнерго"
36	С.Разина	48	03.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"
37	С.Разина	50	03.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"
38	С.Разина	52	03.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"

39	Седова	3	05.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
40	Седова	5	05.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
41	Седова	7	05.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
42	Спортивная	14	09.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
43	Спортивная	16	09.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
44	Спортивная	20	09.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
45	Шуртыгина(Бойлер)	11а	11.07.18	12.07.18	АО "Казэнерго"
46	Шуртыгина(Бойлер)	11	13.07.18	16.07.18	АО "Казэнерго"
47	Шуртыгина	19	17.07.18	18.07.18	АО "Казэнерго"
48	Шуртыгина	21	19.07.18	20.07.18	АО "Казэнерго"
49	Шуртыгина(Бойлер)	22	23.07.18	24.07.18	АО "Казэнерго"
50	Шуртыгина(Бойлер)	24	25.07.18	26.07.18	АО "Казэнерго"
51	Шуртыгина	34	27.07.18	30.07.18	АО "Казэнерго"
52	Ад.Кутуя(Бойлер)	50/9	30.07.18	31.07.18	АО "Казэнерго"
<b>ООО РЭУ "Сфера"</b>					
1	Авиахима	34	22.06.18	22.06.18	АО "Казэнерго"
2	Авиахима	53	07.06.18	07.06.18	АО "Казэнерго"
3	Авиахима	55	26.06.18	26.06.18	АО "Казэнерго"
4	Авиахима	53/2	05.05.18	05.05.18	АО "Казэнерго"
5	Авиахима	53/3	30.05.18	30.05.18	АО "Казэнерго"
6	А.КУТУЯ	3	19.06.18	19.06.18	АО "Казэнерго"
7	А.КУТУЯ	5	09.07.18	09.07.18	АО "Казэнерго"
8	А.КУТУЯ	7	14.05.18	14.05.18	АО "Казэнерго"
9	А.КУТУЯ	10	11.07.18	11.07.18	АО "Казэнерго"
10	А.КУТУЯ	12	01.06.18	01.06.18	АО "Казэнерго"
11	А.КУТУЯ	14	10.05.18	10.05.18	АО "Казэнерго"
12	А.КУТУЯ	16	12.06.18	12.06.18	АО "Казэнерго"
13	А.КУТУЯ	2а	25.05.18	25.05.18	АО "Казэнерго"
14	А.КУТУЯ	3а	12.07.18	12.07.18	АО "Казэнерго"
15	А.КУТУЯ	8,8а	02.07.18	02.07.18	АО "Казэнерго"
16	Гастелло	7а	11.05.18	11.05.18	АО "Казэнерго"
17	Гвардейская	20	кап.ремонт	кап.ремонт	АО "Казэнерго"
18	Гвардейская	22	06.06.18	06.06.18	АО "Казэнерго"
19	Гвардейская 1/24	34	16.05.18	16.05.18	АО "Казэнерго"
20	Гвардейская	36	18.06.18	18.06.18	АО "Казэнерго"
21	Гвардейская	38	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
22	Гвардейская	40	04.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"
23	Гвардейская	42	17.07.18	17.07.18	АО "Казэнерго"
24	Гвардейская	44	24.05.18	24.05.18	АО "Казэнерго"
25	Гвардейская	50	14.06.18	14.06.18	АО "Казэнерго"
26	Гвардейская	52	25.06.18	25.06.18	АО "Казэнерго"
27	Гвардейская	2/22	16.07.18	16.07.18	АО "Казэнерго"
28	Гвардейская	36а	17.05.18	17.05.18	АО "Казэнерго"
29	Гвардейская	48/2	29.06.18	29.06.18	АО "Казэнерго"
30	Гвардейская	52/2	31.05.18	31.05.18	АО "Казэнерго"
31	Кирпичная	3	20.07.18	20.07.18	АО "Казэнерго"
32	Кирпичная	5	28.05.18	28.05.18	АО "Казэнерго"
33	Кирпичная(Эл.бойлер)	9	08.06.18	08.06.18	АО "Казэнерго"
34	Кирпичная	1/31	21.06.18	21.06.18	АО "Казэнерго"
35	Кр.Позиция	1	06.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
36	Кр.Позиция	3	18.05.18	18.05.18	АО "Казэнерго"
37	Кр.Позиция	5	23.07.18	23.07.18	АО "Казэнерго"
38	Кр.Позиция	7	04.06.18	04.06.18	АО "Казэнерго"
39	Кр.Позиция	9	27.06.18	27.06.18	АО "Казэнерго"
40	Кр.Позиция	13	21.05.18	21.05.18	АО "Казэнерго"

41	Кр.Позиция	15	18.07.18	18.07.18	АО "Казэнерго"
42	Кр.Позиция	29	кап.ремонт	кап.ремонт	АО "Казэнерго"
43	Кр.Позиция	33	19.07.18	19.07.18	АО "Казэнерго"
44	Кр.Позиция	35	29.05.18	29.05.18	АО "Казэнерго"
45	Кр.Позиция	39	23.074.18	23.074.18	АО "Казэнерго"
46	Кр.Позиция	41	11.06.18	11.06.18	АО "Казэнерго"
47	Кр.Позиция	43	13.07.18	13.07.18	АО "Казэнерго"
48	Кр.Позиция	45	22.05.18	22.05.18	АО "Казэнерго"
49	Кр.Позиция	29а	03.07.18	03.07.18	АО "Казэнерго"
50	Кр.Позиция (Бойлер)	3а	13.06.18	13.06.18	АО "Казэнерго"
51	Кр.Позиция	9а	20.06.18	20.06.18	АО "Казэнерго"
52	Кр.Позиция	29б	10.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
53	Челнинская	10	23.05.18	23.05.18	АО "Казэнерго"
54	Челнинская	11	28.06.18	28.06.18	АО "Казэнерго"
55	Челнинская	17	05.06.18	05.06.18	АО "Казэнерго"
<b>ЖКУ "ПромСройМонтаж"</b>					
1	Галеева	5	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
2	Галеева	7	17.05.18	17.05.18	АО "Казэнерго"
3	Галеева	8	21.05.18	21.05.18	АО "Казэнерго"
4	Галеева	10	23.05.18	23.05.18	АО "Казэнерго"
5	Н.Ершова	47	28.05.18	28.05.18	АО "Казэнерго"
6	Н.Ершова	51	01.06.18	01.06.18	АО "Казэнерго"
7	Н.Ершова	53	07.06.18	07.06.18	АО "Казэнерго"
8	Н.Ершова	55	13.06.18	13.06.18	АО "Казэнерго"
9	Н.Ершова	49а	19.06.18	19.06.18	АО "Казэнерго"
10	Н.Ершова	49б	25.06.18	25.06.18	АО "Казэнерго"
11	Н.Ершова	55а	29.06.18	29.06.18	АО "Казэнерго"
12	Н.Ершова	55б	04.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"
13	Н.Ершова	56	04.07.18	04.07.18	АО "Казэнерго"
14	Новаторов	5	10.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
15	Новаторов	7	13.07.18	13.07.18	АО "Казэнерго"
16	Новаторов	10	18.07.18	18.07.18	АО "Казэнерго"
17	Новаторов	11	20.07.18	20.07.18	АО "Казэнерго"
18	Новаторов	12	23.07.18	23.07.18	АО "Казэнерго"
19	Новаторов	4а	24.07.18	24.07.18	АО "Казэнерго"
20	П.Алексеева	6	06.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
21	П.Алексеева	7	11.07.18	11.07.18	АО "Казэнерго"
22	Сеченова	3	21.06.18	21.06.18	АО "Казэнерго"
23	Сеченова	5	27.06.18	27.06.18	АО "Казэнерго"
24	Сеченова	7	16.05.18	16.05.18	АО "Казэнерго"
25	Сеченова	11	25.05.18	25.05.18	АО "Казэнерго"
26	Искра	3	02.07.18	02.07.18	АО "Казэнерго"
27	Искра	1/4	16.07.18	16.07.18	АО "Казэнерго"
28	Искра	8	11.07.18	11.07.18	АО "Казэнерго"
29	Искра	9	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
30	Искра	11	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
31	Искра	13	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
32	Искра	23	12.07.18	12.07.18	АО "Казэнерго"
33	Искра	23а	16.07.18	16.07.18	АО "Казэнерго"
34	П.Лумумбы	13	08.06.18	08.06.18	АО "Казэнерго"
35	П.Лумумбы	17	12.06.18	12.06.18	АО "Казэнерго"
36	П.Лумумбы	17а	14.06.18	14.06.18	АО "Казэнерго"
37	П.Лумумбы	19	18.06.18	18.06.18	АО "Казэнерго"
38	П.Лумумбы	21	21.06.18	21.06.18	АО "Казэнерго"
39	П.Лумумбы	23	25.06.18	25.06.18	АО "Казэнерго"

40	П.Лумумбы	37	18.07.18	18.07.18	АО "Казэнерго"
41	П.Лумумбы	39	20.07.18	20.07.18	АО "Казэнерго"
42	П.Лумумбы	41	23.07.18	23.07.18	АО "Казэнерго"
43	П.Лумумбы	46	26.07.18	26.07.18	АО "Казэнерго"
44	П.Лумумбы	47	30.07.18	30.07.18	АО "Казэнерго"
45	П.Лумумбы(Бойлер)	49	10.07.18	10.07.18	АО "Казэнерго"
46	П.Лумумбы	54	27.06.18	27.06.18	АО "Казэнерго"
47	П.Лумумбы(Бойлер)	56	06.06.18	06.06.18	АО "Казэнерго"
48	Ад.Кутуя (Бойлер)	35	18.07.18	18.07.18	АО "Казэнерго"
49	Космонавтов(Бойлер)	6в	13.06.18	13.06.18	АО "Казэнерго"
50	Космонавтов(Бойлер)	10	20.06.18	20.06.18	АО "Казэнерго"
51	Космонавтов	26	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
52	Космонавтов	28	17.05.18	17.05.18	АО "Казэнерго"
53	Космонавтов	30	21.05.18	21.05.18	АО "Казэнерго"
54	Космонавтов	32	23.05.18	23.05.18	АО "Казэнерго"
55	Космонавтов	34	25.05.18	25.05.18	АО "Казэнерго"
56	Космонавтов(Бойлер)	38	29.05.18	29.05.18	АО "Казэнерго"
57	Космонавтов	40	01.06.18	01.06.18	АО "Казэнерго"
58	Ок.Городок	1/106	22.06.18	22.06.18	АО "Казэнерго"
59	Ок.Городок	1/110	18.05.18	18.05.18	АО "Казэнерго"
60	Ок.Городок	1/111	23.05.18	23.05.18	АО "Казэнерго"
61	Ок.Городок	1/112	15.05.18	15.05.18	АО "Казэнерго"
62	Ок.Городок(Бойлер)	1/149	06.07.18	06.07.18	АО "Казэнерго"
63	Ок.Городок(Бойлер)	1/150	29.05.18	29.05.18	АО "Казэнерго"
64	Ок.Городок(Бойлер)	1/162	07.06.18	07.06.18	АО "Казэнерго"
<b>171</b>	<b>Всего</b>				

Инженер ЭРС



Сулейманов Л.Н.

"Утверждено"


Гл. Инженер ООО УК «ЖКХ Гвардейская»

В.М. Баганов

"Утверждено"

Генеральный директор ООО «Инженерный центр»

И.И. Файзрахманов



"Согласовано"

Гл. Инженер ЗАО «Казэнерго»

Ю.Н. Коноров



### ГРАФИК

## подготовки бойлеров ООО УК «ЖКХ Гвардейская» к зимнему периоду 2018-2019гг..

№	Адрес	срок выполнения	
		начало	окончание
1	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,6в	25.07.18	07.08.18 ✓
2	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,10	13.06.18	26.06.18 ✓
3	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,38	13.06.18	26.06.18 ✓
4	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ад.Кутуя,35	03.07.18	16.07.18 ✓
5	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" П.Лумубы,49	13.06.18	26.06.18 ✓
6	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" П.Лумубы,56	13.06.18	26.06.18 ✓
7	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/149	25.07.18	07.08.18 ✓
8	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/150	25.07.18	07.08.18 ✓
9	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/162	25.07.18	07.08.18 ✓
10	РЭУ "Сфера" Кр.Позиция,3а	10.05.18	23.05.18 ✓
11	РЭУ "Гвардейская -2" Гастелло,18	03.07.18	16.07.18 ✓
12	РЭУ "Гвардейская -2" Гастелло,20	03.07.18	16.07.18 ✓
13	РЭУ "Гвардейская -2" Гвардейская,35	03.07.18	16.07.18 ✓
14	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,11	03.07.18	16.07.18 ✓
15	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,11а	03.07.18	16.07.18 ✓
16	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,22	03.07.18	16.07.18 ✓
17	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,24	03.07.18	16.07.18 ✓
18	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,48	03.07.18	16.07.18 ✓
19	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,48а	03.07.18	16.07.18 ✓
20	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,50/9	03.07.18	16.07.18 ✓
21	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,86а	сезонная котельная ЗАО «Кулонэнергомаш»	
22	РЭУ "Сфера" Кирпична,9	электрический бойлер	

Инженер ЭРС

Сулейманов Л.Н.

Исп.Л.Н.Сулейманов  
тел. 89033-42-14-28

