

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«Жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейская»

420073 РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 22 тел: 272-63-53
ИНН 1660152851 КПП 166001001 ОГРН 1111690027976
р/сч 40702810423010002710 в ООО КБЭР «Банк Казани» г. Казань
к/сч 30101810100000000844 БИК 049205844

№ ЖКЗ-952

« 29 » 04 2019г.

Генеральному Директору
АО «Казэнерго»
Р.Р.Абдулхакову


Уважаемый Рустем Рифкатович!

Направляю Вам на согласование план-графики опрессовки и гидропневмопромывки централизованного отопления жилых домов, бойлеров горячего водоснабжения.

Приложение: 1. План-график опрессовки и гидропневмопромывки централизованного отопления жилых домов на 2019год на 4 л. в 2 экз.

2. План-график чистки поверхностей нагрева и гидроиспытание бойлеров горячего водоснабжения на 1 л. в 2 экз.

Директор



М.М. Файзуллин

исп. Л.Н. Сулейманов
т. 89033-42-14-28

"Утверждаю"

Гл.инженер ООО УК ЖКХ «Гвардейская»



Р.М.Баганов

"СОГЛАСОВАНО"

Гл.инженер АО "Казэнерго"



Ю.И.Никоноров

"СОГЛАСОВАНО"

Гл.инженер ЗАО "Кулонэнергомаш"

КАЗЭНЕРГО

ИНН

1859148468

В.С.Касач

ПЛАН-ГРАФИК

ОПРЕССОВКИ И ГИДРОПНЕВМОПРОМЫВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ООО УК ЖКХ «ГВАРДЕЙСКАЯ» НА 2019 ГОД


№	Адрес		Промывка	Опрессовка	Поставщик
ООО РЭУ "Гвардейская-2"					
1	А.КУТУЯ	33	13.05.19	14.05.19	АО "Казэнерго"
2	А.КУТУЯ	37	15.05.19	16.05.19	АО "Казэнерго"
3	А.КУТУЯ	39	17.05.19	20.05.19	АО "Казэнерго"
4	А.КУТУЯ(Бойлер)	48	17.05.19	20.05.19	АО "Казэнерго"
5	А.КУТУЯ	54	21.05.19	22.05.19	АО "Казэнерго"
6	А.КУТУЯ	70	21.05.19	22.05.19	АО "Казэнерго"
7	А.КУТУЯ	72	23.05.19	24.05.19	АО "Казэнерго"
8	А.КУТУЯ	82	27.05.19	28.05.19	АО "Казэнерго"
9	А.КУТУЯ	88	29.05.19	30.05.19	АО "Казэнерго"
10	А.КУТУЯ	104	29.05.19	30.05.19	АО "Казэнерго"
11	А.КУТУЯ (Бойлер)	48а	31.05.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
12	А.КУТУЯ	68/1	31.05.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
13	А.КУТУЯ	68/2	04.06.19	05.06.19	АО "Казэнерго"
14	А.КУТУЯ(Бойлер)	86а	06.06.19	07.06.19	ЗАО"Кулонэнергомаш"
15	ВОЛОЧАЕВСКАЯ	1	06.06.19	07.06.19	АО "Казэнерго"
16	Гастелло(Бойлер)	18	10.06.19	11.06.19	АО "Казэнерго"
17	Гастелло(Бойлер)	20	10.06.19	11.06.19	АО "Казэнерго"
18	Гвардейская	3	13.06.19	14.06.19	АО "Казэнерго"
19	Гвардейская	5	17.06.19	18.06.19	АО "Казэнерго"
20	Гвардейская	7	19.06.19	20.06.19	АО "Казэнерго"
21	Гвардейская	11	19.06.19	20.06.19	АО "Казэнерго"
22	Гвардейская	1/24	21.06.19	24.06.19	АО "Казэнерго"
23	Гвардейская(бойлер)	35	21.06.19	24.06.19	АО "Казэнерго"
24	Гвардейская	35а	25.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
25	Гвардейская	9	25.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
26	Гвардейская	9а	25.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
27	Курская	3	27.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
28	Курская	4	01.07.19	02.07.19	АО "Казэнерго"
29	Курская	6	03.07.19	04.07.19	АО "Казэнерго"
30	Макаренко	6	03.07.19	04.07.19	АО "Казэнерго"
31	Н.Исанбета	55	05.07.19	08.07.19	АО "Казэнерго"
32	Н.Исанбета	57	09.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
33	П.Лумумбы	32	09.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
34	П.Лумумбы	34	09.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
35	П.Лумумбы	36	09.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
36	С.Разина	48	11.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"
37	С.Разина	50	11.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"
38	С.Разина	52	11.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"

39	Седова	3	15.07.19	16.07.19	АО "Казэнерго"
40	Седова	5	15.07.19	16.07.19	АО "Казэнерго"
41	Седова	7	15.07.19	16.07.19	АО "Казэнерго"
42	Спортивная	14	17.07.19	18.07.19	АО "Казэнерго"
43	Спортивная	16	17.07.19	18.07.19	АО "Казэнерго"
44	Спортивная	20	17.07.19	18.07.19	АО "Казэнерго"
45	Шуртыгина(Бойлер)	11а	19.07.19	22.07.19	АО "Казэнерго"
46	Шуртыгина(Бойлер)	11	19.07.19	22.07.19	АО "Казэнерго"
47	Шуртыгина	19	23.07.19	24.07.19	АО "Казэнерго"
48	Шуртыгина	21	23.07.19	24.07.19	АО "Казэнерго"
49	Шуртыгина(Бойлер)	22	25.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
50	Шуртыгина(Бойлер)	24	29.07.19	30.07.19	АО "Казэнерго"
51	Шуртыгина	34	29.07.19	30.07.19	АО "Казэнерго"
52	Ад.Кутуя(Бойлер)	50/9	30.07.19	31.07.19	АО "Казэнерго"
ООО РЭУ "Сфера"					
1	Авиахима	34	05.06.19	05.06.19	АО "Казэнерго"
2	Авиахима	53	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
3	Авиахима	55	24.05.19	24.05.19	АО "Казэнерго"
4	Авиахима	53/2	10.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
5	Авиахима	53/3	20.06.19	20.06.19	АО "Казэнерго"
6	А.КУТУЯ	3	13.06.19	13.06.19	АО "Казэнерго"
7	А.КУТУЯ	5	05.07.19	05.07.19	АО "Казэнерго"
8	А.КУТУЯ	7	22.05.19	22.05.19	АО "Казэнерго"
9	А.КУТУЯ	10	12.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"
10	А.КУТУЯ	12	11.06.19	11.06.19	АО "Казэнерго"
11	А.КУТУЯ	14	23.07.19	23.07.19	АО "Казэнерго"
12	А.КУТУЯ	16	29.05.19	29.05.19	АО "Казэнерго"
13	А.КУТУЯ	2а	19.07.19	19.07.19	АО "Казэнерго"
14	А.КУТУЯ	3а	18.07.19	18.07.19	АО "Казэнерго"
15	А.КУТУЯ	8,8а	21.05.19	21.05.19	АО "Казэнерго"
16	Гастелло	7а	27.06.19	27.06.19	АО "Казэнерго"
17	Гвардейская	20	04.06.19	04.06.19	АО "Казэнерго"
18	Гвардейская	22	23.07.19	23.07.19	АО "Казэнерго"
19	Гвардейская 1/24	34	20.05.19	20.05.19	АО "Казэнерго"
20	Гвардейская	36	05.07.19	05.07.19	АО "Казэнерго"
21	Гвардейская	38	21.06.19	21.06.19	АО "Казэнерго"
22	Гвардейская	40	07.06.19	07.06.19	АО "Казэнерго"
23	Гвардейская	42	28.05.19	28.05.19	АО "Казэнерго"
24	Гвардейская	44	28.05.19	28.05.19	АО "Казэнерго"
25	Гвардейская	50	19.07.19	19.07.19	АО "Казэнерго"
26	Гвардейская	52	31.05.19	31.05.19	АО "Казэнерго"
27	Гвардейская	2/22	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
28	Гвардейская	36а	13.05.19	13.05.19	АО "Казэнерго"
29	Гвардейская	48/2	16.07.19	16.07.19	АО "Казэнерго"
30	Гвардейская	52/2	14.05.19	14.05.19	АО "Казэнерго"
31	Кирпичная	3	25.06.19	25.06.19	АО "Казэнерго"
32	Кирпичная	5	14.06.19	14.06.19	АО "Казэнерго"
33	Кирпичная(Эл.бойлер)	9	24.05.19	24.05.19	АО "Казэнерго"
34	Кирпичная	1/31	15.05.19	15.05.19	АО "Казэнерго"
35	Кр.Позиция	1	17.07.19	17.07.19	АО "Казэнерго"
36	Кр.Позиция	3	04.07.19	04.07.19	АО "Казэнерго"
37	Кр.Позиция	5	16.05.19	16.05.19	АО "Казэнерго"
38	Кр.Позиция	7	18.06.19	18.06.19	АО "Казэнерго"
39	Кр.Позиция	9	06.06.19	06.06.19	АО "Казэнерго"
40	Кр.Позиция	13	17.05.19	17.05.19	АО "Казэнерго"

41	Кр.Позиция	15	02.07.19	02.07.19	АО "Казэнерго"
42	Кр.Позиция	29	12.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"
43	Кр.Позиция	33	24.05.19	24.05.19	АО "Казэнерго"
44	Кр.Позиция	35	13.06.19	13.06.19	АО "Казэнерго"
45	Кр.Позиция	39	10.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
46	Кр.Позиция	41	03.06.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
47	Кр.Позиция	43	18.06.19	18.06.19	АО "Казэнерго"
48	Кр.Позиция	45	30.05.19	30.05.19	АО "Казэнерго"
49	Кр.Позиция	29а	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
50	Кр.Позиция (Бойлер)	3а	кап.ремонт	кап.ремонт	АО "Казэнерго"
51	Кр.Позиция	9а	26.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
52	Кр.Позиция	29б	30.07.19	30.07.19	АО "Казэнерго"
53	Челнинская	10	31.07.19	31.07.19	АО "Казэнерго"
54	Челнинская	11	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
55	Челнинская	17	19.07.19	19.07.19	АО "Казэнерго"
56	Гвардейская	6	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
ЖКУ "ПромСройМонтаж"					
1	Галеева	5	13.05.19	13.05.19	АО "Казэнерго"
2	Галеева	7	17.05.19	17.05.19	АО "Казэнерго"
3	Галеева	8	23.05.19	23.05.19	АО "Казэнерго"
4	Галеева	10	28.05.19	28.05.19	АО "Казэнерго"
5	Н.Ершова	47	03.06.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
6	Н.Ершова	51	07.06.19	07.06.19	АО "Казэнерго"
7	Н.Ершова	53	13.06.19	13.06.19	АО "Казэнерго"
8	Н.Ершова	55	18.06.19	18.06.19	АО "Казэнерго"
9	Н.Ершова	49а	24.06.19	24.06.19	АО "Казэнерго"
10	Н.Ершова	49б	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
11	Н.Ершова	55а	03.07.19	03.07.19	АО "Казэнерго"
12	Н.Ершова	55б	08.07.19	08.07.19	АО "Казэнерго"
13	Н.Ершова	56	12.07.19	12.07.19	АО "Казэнерго"
14	Новаторов	5	17.07.19	17.07.19	АО "Казэнерго"
15	Новаторов	7	22.07.19	22.07.19	АО "Казэнерго"
16	Новаторов	10	24.07.19	24.07.19	АО "Казэнерго"
17	Новаторов	11	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
18	Новаторов	12	29.07.19	29.07.19	АО "Казэнерго"
19	Новаторов	4а	31.07.19	31.07.19	АО "Казэнерго"
20	П.Алексеева	6	19.05.19	19.05.19	АО "Казэнерго"
21	П.Алексеева	7	25.05.19	25.05.19	АО "Казэнерго"
22	Сеченова	3	05.06.19	05.06.19	АО "Казэнерго"
23	Сеченова	5	26.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
24	Сеченова	7	05.07.19	05.07.19	АО "Казэнерго"
25	Сеченова	11	19.07.19	19.07.19	АО "Казэнерго"
26	Искра	3	15.06.19	15.06.19	АО "Казэнерго"
27	Искра	1/4	25.05.19	25.05.19	АО "Казэнерго"
28	Искра	8	13.05.19	13.05.19	АО "Казэнерго"
29	Искра	9	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
30	Искра	11	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
31	Искра	13	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
32	Искра	23	30.07.19	30.07.19	АО "Казэнерго"
33	Искра	23а	28.07.19	28.07.19	АО "Казэнерго"
34	П.Лумумбы	13	15.05.19	15.05.19	АО "Казэнерго"
35	П.Лумумбы	17	17.05.19	17.05.19	АО "Казэнерго"
36	П.Лумумбы	17а	20.05.19	20.05.19	АО "Казэнерго"
37	П.Лумумбы	19	23.05.19	23.05.19	АО "Казэнерго"
38	П.Лумумбы	21	28.05.19	28.05.19	АО "Казэнерго"

39	П.Лумумбы	23	03.06.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
40	П.Лумумбы	37	25.07.19	25.07.19	АО "Казэнерго"
41	П.Лумумбы	39	23.07.19	23.07.19	АО "Казэнерго"
42	П.Лумумбы	41	19.07.19	19.07.19	АО "Казэнерго"
43	П.Лумумбы	46	15.07.19	15.07.19	АО "Казэнерго"
44	П.Лумумбы	47	10.07.19	10.07.19	АО "Казэнерго"
45	П.Лумумбы(Бойлер)	49	04.07.19	04.07.19	АО "Казэнерго"
46	П.Лумумбы	54	28.06.19	28.06.19	АО "Казэнерго"
47	П.Лумумбы(Бойлер)	56	06.06.19	06.06.19	АО "Казэнерго"
48	Ад.Кутуя (Бойлер)	35	23.07.19	23.07.19	АО "Казэнерго"
49	Космонавтов(Бойлер)	6в	14.06.19	14.06.19	АО "Казэнерго"
50	Космонавтов(Бойлер)	10	21.06.19	21.06.19	АО "Казэнерго"
51	Космонавтов	26	11.06.19	11.06.19	АО "Казэнерго"
52	Космонавтов	28	17.06.19	17.06.19	АО "Казэнерго"
53	Космонавтов	30	кап.ремонт	кап.ремонт	АО "Казэнерго"
54	Космонавтов	32	18.06.19	18.06.19	АО "Казэнерго"
55	Космонавтов	34	21.06.19	21.06.19	АО "Казэнерго"
56	Космонавтов(Бойлер)	38	26.06.19	26.06.19	АО "Казэнерго"
57	Космонавтов	40	05.07.19	05.07.19	АО "Казэнерго"
58	Ок.Городок	1/106	10.06.19	10.06.19	АО "Казэнерго"
59	Ок.Городок	1/110	13.05.19	13.05.19	АО "Казэнерго"
60	Ок.Городок	1/111	20.05.19	20.05.19	АО "Казэнерго"
61	Ок.Городок	1/112	26.07.19	26.07.19	АО "Казэнерго"
62	Ок.Городок(Бойлер)	1/149	27.05.19	27.05.19	АО "Казэнерго"
63	Ок.Городок(Бойлер)	1/150	27.05.19	27.05.19	АО "Казэнерго"
64	Ок.Городок(Бойлер)	1/162	03.06.19	03.06.19	АО "Казэнерго"
172	Всего				

Инженер ЭРС



Сулейманов Л.Н.

"Утверждено"

Гл.Инженер ООО УК «ЖКХ Гвардейская»



Г.М.Баганов
хозяйство
Гвардейская»

"Согласовано"

Гл.Инженер АО "Казэнерго"



ИНН
1659143468

"Утверждено"

Генеральный директор ООО «Инженерный центр»

И.И.Файзрахманов

ГРАФИК

подготовки бойлеров ООО УК «ЖКХ Гвардейская» к зимнему периоду 2019-2020гг..

№	Адрес	срок выполнения	
		начало	окончание
1	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,6в	23.07.19	05.08.19
2	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,10	06.08.19	19.08.19
3	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Космонавтов,38	06.08.19	19.08.19
4	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ад.Кутуя,35	14.05.19	27.05.19
5	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" П.Лумубы,49	06.08.19	19.08.19
6	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" П.Лумубы,56	06.08.19	19.08.19
7	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/149	23.07.19	05.08.19
8	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/150	23.07.19	05.08.19
9	ЖКУ "ПромСтройМонтаж" Ок.Городок,1/162	23.07.19	05.08.19
10	РЭУ "Сфера" Кр.Позиция,3а	14.05.19	27.05.19
11	РЭУ "Гвардейская -2" Гастелло,18	14.05.19	27.05.19
12	РЭУ "Гвардейская -2" Гастелло,20	14.05.19	27.05.19
13	РЭУ "Гвардейская -2" Гвардейская,35	14.05.19	03.06.19
14	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,11	14.05.19	27.05.19
15	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,11а	14.05.19	27.05.19
16	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,22	14.05.19	27.05.19
17	РЭУ "Гвардейская -2" Шуртыгина,24	14.05.19	27.05.19
18	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,48	14.05.19	03.06.19
19	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,48а	14.05.19	03.06.19
20	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,50/9	14.05.19	03.06.19
21	РЭУ "Гвардейская -2" Ад.Кутуя,86а	сезонная котельная ЗАО «Кулонэнергомаш»	
22	РЭУ "Сфера" Кирпична,9	электрический бойлер	

Инженер ЭРС

Сулейманов Л.Н.